

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към Договор № 2374/02.03.2016 г.,
сключен между „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД и ДЗЗД "ЛОЗЕНЕЦ-НЕДЯЛСКО"

Днес, 23.10 2017 г. между:

„Булгартрансгаз“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: 1336 гр. София, район „Люлин“, ж.к. „Люлин-2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 175203478 и идентификационен номер по ДДС BG175203478, представлявано от Георги Гегов в качеството на изпълнителен директор, чрез пълномощника си Любомир Симеонов Кръстев - ръководител на отдел „Възлагане на обществени поръчки“, съгласно пълномощно с № БТГ 92-01-72/09.05.2017 г., издадено на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, наричано за краткост по-нататък в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** по договор № 2374/02.03.2016 г., от една страна,

и

ДЗЗД "Лозенец-Недялско", със седалище и адрес на управление: 1619 гр. София, ул. "Дамяница" № 3-5, вписано в Регистър Булстат на Агенцията по вписванията с код по БУЛСТАТ 176990029, представлявано от Мая Пенчева – представляващ, наричано за краткост по-нататък в договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ** по договор № 2374/02.03.2016 г., от друга страна

на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 и т. 5 от Закона за обществените поръчки и т. 4.12. от Договор № 2374/02.03.2016 г. с предмет **„Доставки, строително-монтажни работи и въвеждане в експлоатация на строеж: „Транзитен газопровод (лупинг) в участъка КС Лозенец до ОС „Недялско“** (наричан за краткост по-долу Договора), във връзка с възникналата необходимост от изпълнение на непредвидени количества и видове строително – монтажни работи и частична замяна на част от предвидените по Договора видове и количества строително-монтажни работи с други такива, предвид вписаните в Заповедната книга на строежа предписания на проектантите, упражняващи авторски надзор по части „Технологична“, „Електрическа“ и „Строително конструктивна“, неводещи до увеличаване на общата стойност по т. 3.1. от Договора, се подписа настоящото Допълнително споразумение № 1, с което страните се споразумяват за следното:

1. Да отпаднат количества и видове строително – монтажни работи по Приложение № 2 „Количествено – стойностна сметка“ към „Ценово предложение за изпълнение на предмета на поръчката“ – Приложение № 3 към Договора, с обща стойност **528 578,92 лева** (петстотин двадесет и осем хиляди петстотин седемдесет и осем лева и деветдесет и две стотинки), без ДДС, посочени в Таблица на отпадналите количества и видове строително-монтажни работи - Приложение № 1 към настоящото Допълнително споразумение.

2. Да се изпълнят количества и видове строително-монтажни работи, представляващи замяна на предвидените по Договора строително – монтажни работи посочени в т. 1, част от които фигурират в Приложение № 2 „Количествено – стойностна сметка“ към „Ценово предложение за изпълнение на предмета на поръчката“ – Приложение № 3 към Договора с посочени единични цени, а за видовете работи, за които няма единични цени - на база на представени анализи на единичните цени формирани по показателите за ценообразуване от Приложение № 3 „Показатели за ценообразуване“ към „Ценово предложение за изпълнение на предмета на поръчката“ – Приложение № 3 към Договора, с обща стойност **528 578,92 лева** (петстотин двадесет и осем хиляди петстотин седемдесет и осем лева и деветдесет и две стотинки), без ДДС, посочени в раздели I и II от Таблица на допълнителните и нововъзникнали количества и видове строително-монтажни работи - Приложение № 2 към настоящото Допълнително споразумение.

3. Да се изпълнят допълнително възникнали непредвидени видове и количества строително – монтажни работи с единични цени, които фигурират в Приложение № 2 „Количествено – стойностна сметка“ към „Ценово предложение за изпълнение на предмета на поръчката“ – Приложение № 3 към Договора, а за видовете работи, за които няма единични цени - на база на представени анализи на единичните цени формирани по показателите за ценообразуване от Приложение № 3 „Показатели за ценообразуване“ към „Ценово предложение за изпълнение на предмета на поръчката“ – Приложение № 3 към Договора, с обща стойност **113 612,81 лева** (сто и тринадесет хиляди шестстотин и дванадесет лева и осемдесет и една стотинки), без ДДС, посочени в раздели III и IV от Таблица на допълнителните и нововъзникнали количества и видове и строително-монтажни работи - Приложение № 2 към настоящото Допълнително споразумение. Изпълнението на строително – монтажните работи по позиция 7 от раздел III.1. и всички позиции от раздел III.2. от Таблицата (Приложение № 2 към настоящото Допълнително споразумение) започва от влизане в сила на Заповед № РС – 57 от 13.10.2017 г. на Заместник – министъра на регионалното развитие и благоустройството за допълване на Разрешение за строеж № РС – 32 от 05.07.2017 г.

4. Във връзка с отпадането на количества и видове строително – монтажни работи по т. 1 от настоящото Допълнително споразумение и изпълнението на количества и видове строително-монтажни работи по т. 2 от същото, представляващи частична замяна на предвидените по Договора строително – монтажни работи, общата стойност по т. 3.1.1. от Договора в размер на **43 239 724,30 лева** (четиридесет и три милиона двеста тридесет и девет хиляди седемстотин двадесет и четири лева и тридесет стотинки), без ДДС, остава непроменена.

5. Допълнително възникналите непредвидени видове и количества строително – монтажни работи по т. 3 от настоящото Допълнително споразумение са съществено необходими за изпълнението на строежа и имат характера на непредвидени работи по смисъла на т. 1.2. от Договора, като стойността им в размер на **113 612,81 лева** (сто и тринадесет хиляди шестстотин и дванадесет лева и осемдесет и една стотинки), без ДДС се включва в стойността на непредвидените работи по т.3.1.2. от Договора.

6. Всички други условия на Договор № 2374/02.03.2016 г. остават непроменени.

7. Настоящото Допълнително споразумение № 1 към Договор № 2374/02.03.2016 г. влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

Споразумението се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – 2 (два) за Възложителя и 1 (един) за Изпълнителя.

Приложения:

Приложение № 1: Таблица на отпадналите количества и видове строително-монтажни работи;

Приложение № 2: Таблица на допълнителните и нововъзникнали видове и количества строително – монтажни работи.


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЛЮБОМИР КРЪСТЕВ
Ръководител на отдел
„Възлагане на обществени поръчки“,
Пълномощник, съгласно пълномощно
изх. № БТГ-92-01-72/09.05.2017 г.
на осн. чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
(обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.)



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

МАЯ ПЕНЧЕВА
Представяващ
ДЗЗД „Лозенец – Недялско“



ТАБЛИЦА

на отпадналите количества и видове строително-монтажни работи

№ по ред	№ по КСС	Наименование	Ед. м.	Кол-во	Ед. цена (лева)	Обща цена (лева)
I	2	Раздел II. Доставки по част Технологична				
		част Технология - доставки				
		Доставка на материали линейна част				
1	37	Изоляционна задържаща лента за изолиране заваръчните шевове на стоманена тръба Ø1016 / Ø1219; БДС EN 12068, БДС 15704-83	м2	4 002,50	20,55	82 251,38
2	38	Изоляционна затягаща лента за изолиране заваръчните шевове на стоманена тръба Ø1016 / Ø1219; БДС EN 12068, БДС 15704-83	м2	5 009,00	20,55	102 934,95
3	39	Защитна лента за изолиране заваръчните шевове на стоманена тръба Ø1016 / Ø1219; БДС EN 12068, БДС 15704-83	м2	4 109,30	19,67	80 829,93
		ВСИЧКО I:				266 016,26
II	3	Раздел III. Строителство				
II.1		част Технология - СМР				
		Дейности и СМР по линейна част				
4	58	Направа на изолационно покритие EN 12068-C 60, на оголените участъци за заваряване на тръби Ø1016 / Ø1219; БДС EN 12068, БДС 15704-83	м2	2 990,50	67,59	202 127,90
		ВСИЧКО II.1:				202 127,90
II.2		част Електро				
		Доставка на материали				
5	2	Доставка на железорешетъчен стълб с височина 13 м.	бр.	4,00	5 896,07	23 584,28
6	6	Доставка на прътов мълниеприемник с височина 12 м., от неръждаема стомана в комплект с монтажни принадлежности и аксесоари	бр.	4,00	4 843,20	19 372,80
		Дейности и СМР				
7	4	Монтаж на прътов мълниеприемник с височина 12 м.	бр.	4,00	684,37	2 737,48
8	7	Изправяне и монтаж на железорешетъчен стълб с височина 15 м.	бр.	4,00	3 685,05	14 740,20
		ВСИЧКО II.2:				60 434,76
		Обща стойност:				528 578,92

За Възложител:



 (Ст. Киров)



 (Б. Борисов)



 (Г. Чавеов)



 (Цв. Кабатлиев)



 (Д. Атанасов)

За Изпълнител:



 (Косьо Кисев)

ТАБЛИЦА


на допълнителните и нововъзникнали количества и видове строително-монтажни работи


№ по ред	№ по КСС	Наименование	Ед. м.	Кол-во	Ед. цена (лева)	Обща цена (лева)
ВКЛЮЧЕНИ В СТОЙНОСТТА ПО Т.3.1.1. ОТ ДОГОВОРА						
I	2	Раздел II. Доставки по част Технологична				
		част Технология - доставки				
		Доставка на материали линейна част				
1	39.1	Доставка на термосвиваеми маншети GTS-65	м2	3 010,00	89,01	267 920,10
II	3	Раздел III. Строителство				
II.1		част Технология - СМР				
		Дейности и СМР по линейна част				
2	58.1	Полагане на термосвиваеми маншети, в т.ч.: - механично почистване и подсушаване стоманената повърхност на тръбата; - нанасяне на праймер и предварително подгриване до достигане на технологично предписаната температура; - монтаж на маншета, нагриване до равномерно прилепване и отстраняване на останалия под повърхността въздух	м2	2 790,80	67,59	188 630,17
3	58.2	Полагане на лента за допълнителна механична защита	м2	464,50	24,96	11 593,89
II.3		част Електро				
		Доставка на материали				
4	6.1	Доставка на тръбна мълниеприемна мачта, горещо поцинкована, с височина 25 м	бр.	4,00	10 739,27	42 957,08
		Дейности и СМР				
5	7.1	Монтаж на тръбна мълниеприемна мачта, горещо поцинкована, с височина 25 м	бр.	4,00	4 369,42	17 477,68
ВСИЧКО ПО Т.3.1.1. ОТ ДОГОВОРА:						528 578,92
ВКЛЮЧЕНИ В СТОЙНОСТТА ПО Т.3.1.2. ОТ ДОГОВОРА						
III	3	Раздел III. Строителство				
III.1		част Технология - СМР				
		Дейности и СМР по линейна част				
6	2	Монтаж на тръба стоманена правошевна; Ø1016x10,31 (40"); DN1000; със заводска изолация по DIN 30670 -N-п	м.	7,00	473,79	3 316,53
		Дейности и СМР по площадки				
7	116	Монтаж на кран сферичен, за подземен безшахтов монтаж, с пневмохидравлично задвижване; DN1000 (40"); клас 600 (PN 100)	бр.	5,00	6 069,67	30 348,35
8	174	Демонтаж на кран сферичен стоманен, за подземен безшахтов монтаж, с пневмохидравлично задвижване; с краища на заварка, ръчно управление, обмазан фабрично с епоксидно катранена изолация; DN1000 (40"); клас 600 (PN 100), въглеродна стомана; код: K-85.3.124.6.2080.1000	бр.	5,00	2 427,88	12 139,40
9	190	Демонтаж на тръба стоманена електрозаварена с прав шев; Ø1016x14,3 (40"); DN1000; без изолация, API 5L, група X65 M	м.	29,00	215,29	6 243,41
III.2		част Строително конструктивна				
		Доставка на материали, дейности и СМР				
ПОДОБЕКТ: Станция за почистване на ТГ-2. Пусково ОУ.						
		I. Бетонова настилка				
10	1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - 1 ПЛАСТ PVC - ФОЛИО /ПЛАСТИФОЛ - А/	м2	24,00	29,48	707,52
11	2	ДОСТАВКА, ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А III	кг	80,00	1,84	147,20
12	3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН М200 ЗА БЕТОНОВА НАСТИЛКА	м3	2,40	173,72	416,93
13	6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОФРАЖ ЗА АРМИРАНА БЕТ. НАСТИЛКА	м2	3,50	30,01	105,04
IV. Фундаменти SF-A - 12 бр. / 15 бр.						
14	1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ И СЕНИ	м2	12,00	30,01	360,12
15	2	ДОСТАВКА, ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А III	кг	275,10	1,84	506,18


№ по ред	№ по КСС	Наименование	Ед. м.	Кол-во	Ед. цена (лева)	Обща цена (лева)
16	3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН В ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ, МАШИНИ ФУНДАМЕНТИ, ПОДЛОЖЕН БЕТОН И НАСТИЛКИ ОТ МАРКИ: М100	м3	0,90	145,30	130,77
17	4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН М200 В ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ И ФУНД. ПЛОЧИ	м3	4,12	173,72	715,73
		V. Фундаменти SF-B - 5 бр.				
18	1	КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ, СТЕНИ И СТЬПКИ НА ПОДЛОЖЕН БЕТОН	м2	24,61	30,01	738,55
19	2	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А III	кг	665,55	1,84	1 224,61
20	3	ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН В ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ, МАШИНИ ФУНДАМЕНТИ, ПОДЛОЖЕН БЕТОН И НАСТИЛКИ ОТ МАРКИ: М100	м3	15,49	145,30	2 250,70
21	4	ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН М200 В ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ И ФУНД. ПЛОЧИ	м3	10,00	173,72	1 737,20
22	5	ИЗВАЖДАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ФУНДАМЕНТИ И РАЗБИВАНЕ - SF-B1 до SF-B5 - 5 броя (ед. цена по т.192)	м3	2,50	198,99	497,48
		VI. Газопроводи и опори				
23	1	ИЗКОП НА ЯМИ МАШИНО ЗА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ, СТЬЛБОВЕ И ДРУГИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ - дълбочина на ямата до 2 м, сечение от 2,01 до 10,00 м2	м3	2 032,44	8,95	18 190,34
24	2	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ, МАШИНО - земна почва	м3	1 982,44	2,74	5 431,89
25	3	ОБРАТЕН НАСИП	м3	1 956,43	13,16	25 746,62
IV	2	Раздел II. Доставки по част Технологична				
		част Технология - доставки				
		Доставка на материали линейна част				
26	58.2	Полагане на лента за допълнителна механична защита	м2	106,50	24,96	2 658,24
		ВСИЧКО ПО Т.3.1.2. ОТ ДОГОВОРА:				113 612,81
		Обща стойност:				642 191,73

За Възложител:


_____ (Ст. Киров)


_____ (Б. Борисов)



_____ (В. Петров)


_____ (Г. Чавеов)


_____ (Цв. Кабатлиев)


_____ (Д. Атанасов)

За Изпълнител:


_____ (Косьо Кисев)